Protokoll Gruppe 43

Treffen am 13.11.2019

Ort: APB

Beginn: 07:30 Uhr Ende: 08:40 Uhr

Schriftführer: Isabell Zorr

Nächstes Treffen:

20.11.2019, 09:00 Uhr, APB

Teilnehmer:

- Uwe Schmidt (Tutor)
- Albert Wellerdt
- Franziska Kiel
- Muhammad Talal Anwar
- Sanghyun Lee
- Ylvie Sarah Bachmann
- Isabell Zorr

Bemerkungen

Aufgrund der Zusammenlegung der beiden Gruppen, die die Kleingartenanlage implementieren, gab es eine erneute Vorstellungsrunde in der auch der Stand unserer Software an Ylvie vermittelt wurde. Von ihrer Seite kamen gute Verbesserungsvorschläge, die in den internen Meetings weiter besprochen werden, sowie ihre Erkenntnisse der Analysephase aus der Gruppe 44. Auch gab uns Uwe Tipps, wie wir unsere bereits implementierte Arbeit auf dem Prototypbranch verbessern können. Da unsere Gruppe einige Kommunikationsschwierigkeiten hat, was sich auf die Qualität und die Menge unserer Abgaben auswirkt, einigten wir uns mit Uwe auf eine Verlängerung der Abgabefrist des Prototypen auf den 22.11. Die Entwicklerdokumentation und der Testplan behalten die Frist vom 15.11. Da die Templates des Prototypen weitestgehend fertig sind, wurden diese mit Uwe besprochen, der uns auch hier Anmerkungen zur Verbesserung gab. Er gab auch Hinweise zu Jenkins und Sonarqube, welche er uns nächste Woche vertiefend erklären möchte.

Retrospektive des letzten Sprints

Issue referenziert die Issue ID von GitHub

Issue	Aufgabe	Status	Bemerkung

#4	Entwurfsentscheidunge n	closed	in Entwicklerdokumentati on eingepflegt
#5	Entwurfsdiagramm Finanzverwaltung und kleine Ingegration im Code	open	wip
#6	Entwurfsdiagramm Pächterverwaltung und kleine Integration im Code	closed	Entwurfsdiagramm muss mit neuen Erkenntnissen aus Gruppenzusammenfüh rung überarbeitet werden
#7	Entwurfsdiagramm Parzellenverwaltung und kleine Integration im Code	open	wip
#8	Entwurfsdiagramm Nachrichtensystem und kleine Integration im Code	open	"_"
#9	Integration HTML und CSS Code/Grobe Container	open	"_"
#10	Verwendung externer Frameworks	open	"_"

Aktueller Stand

Der Prototyp konnte nicht wie geplant bis heute voll funktionstüchtig implementiert werden. Die neuen Gruppenmitglieder müssen in das Arbeitsverhalten integriert werden und Aufgaben zugewiesen bekommen. Die Deadline für die Abgabe des Prototypen wurde auf nächste Woche Freitag verschoben. Bis zum 15.11. sollen aber der Testplan und die Entwicklerdokumentation abgegeben werden. Somit wurde die Entwurfsphase bis zum 22.11. verlängert.

Planung des nächsten Sprints

Issue referenziert die Issue ID von GitHub

#5	Entwurfsdiagram m Finanzverwaltung und kleine Integrationen im Code	Grobe Strukturen im Entwurfsdiagram m für die Finanzverwaltung und kleine Funktionen im Code	Sanghyun	open
#6	Entwurfsdiagram m Pächterverwaltun g und kleine Integrationen im Code	erstellen eines Entwurfsdiagram mes für die Pächterverwaltun g und schon eine kleine Integration dessen im Code für den Prototypen	Isabell	open
#7	Entwurfsdiagram m Parzellenverwaltu ng und kleine Integrationen im Code	erstellen eines Entwurfsdiagram mes für die Parzellenverwaltu ng und schon eine kleine Integration dessen im Code für den Prototypen	Albert	open
#8	Entwurfsdiagram m Nachrichtensyste m und kleine Integrationen im Code	erstellen eines Entwurfsdiagram mes für das Nachrichtensyste m und schon eine kleine Integration dessen im Code für den Prototypen	Talal	open
#9	Integration HTML und CSS Code / Grobe Container	HTML Templates mit CSS Code/ Grobe Container und Seitenaufbau	Franziska	open
#10	Verwendung externer Frameworks	-	Talal	open